
기준일자 2023년 4/4분기(2023. 12. 31.) 구정목표 5 청정 안전삶터(지속가능한 도시)

5-1 별빛내린천 명소화

사업성격 □신규 ■계속 완료시기 ■임기 내 □임기 후 사업기간 2022.~2024.

중앙정부
도움필요성 □해당없음 ■도움필요 (□제도 ■재정 ■권한) 사업주체 □국가■서울시■자치구

총사업비
(백만 원)

계 국비 시비 구비 기타
추진상황

□완료 □이행 후 지속추진
■정상추진 □부진41,918 - 36,918 5,000 -

사업담당 치수과장: 조장호(☎879-6800) 하천관리팀장: 김덕순(☎6820) 담당: 구본석(☎6821), 오정현(☎6822)

◈ 관악의 자연 자산을 활용하여 주민들에게 편안한 휴식공간 제공

◈ 지속적인 생태계 회복 및 생활환경 조성

1  현황 및 정책목표  

 현 황

○ 수변 휴식 공간의 요구 증대

- 신림선 개통(2022. 5. 28.)에 따른 역사 인접 별빛내린천 쉼 공간 및 다양한

볼거리 명소화 조성을 통한 친수 공간 조성 필요

- 서울형 수변감성도시 사업과 연계하여 생태하천 복원 및 지역 활성화 효과 기대

○ 자연과 함께 보내는 여가 시간 선호

- 언제든지 자연 가까이에서 여가를 보내는 수요의 증가

 정책목표

○ 별빛내린천 명소화로 주변 상권 연계를 통한 지역 경제 활성화

- 별빛내린천 명소화 조성, 새로운 인프라 구축 및 접근성 개선

- 신림선 역사 주변 특화공간 조성(수경․조명시설․보행데크․휴게시설 등)

- 수변이 중심이 되는 지역경제 활성화(봉림교~신림교 구간)

- 별빛내린천 서울대 앞 미복원 구간을 생태하천으로 복원



【 주민참여 】

○ 별빛내린천 특화공간 조성사업

- 2023. 2. 24. : 주민설명회 개최(서원동, 삼성동, 대학동)

- 2023. 5. 18. : 주민설명회 개최(서원동, 삼성동, 대학동)

○ 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성

- 2023. 2. 6. : 주민설명회 개최(신원시장 상인회)

- 2023. 3. 8. : 주민설명회 개최(신원시장 상인회)

2  추진계획 (정책개요)   

 별빛내린천 특화공간 조성사업

○ 사업위치: 신림선 역사 주변 별빛내린천(문화교~신본교, 동방1교~신림3교, 신림5교)

○ 사업규모: 특화 야간경관(별자리), 수경시설(분수), 휴게 테라스 등 쉼터 공간 조성

○ 추진기간: 2022. 4.~2024. 12.

○ 사 업 비: 3,325백만원(구비)

 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업

○ 사업위치: 별빛내린천(서울대 앞~동방1교 구간)

○ 사업규모: 복개철거및PC구조물신설 511m, 보강 66m, 산책로․자전거도로설치

○ 추진기간: 2018. 4.~2024. 6.

○ 사 업 비: 37,574백만 원(시비)

 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성(서울형 수변감성도시)

○ 사업위치: 별빛내린천(봉림교~신림교 구간)

○ 사업규모: 수경시설, 휴게 테라스 등 쉼터 공간 조성

○ 추진기간: 2022. 6.~2024. 3.

○ 사 업 비: 3,800백만 원(시비)

 총 사업비: 44,699백만 원(시비 41,374, 구비 3,325)



3  추진일정

구 분
2022 2023 2024 2025 2026

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
별빛내린천 특화공간

조성사업

2
별빛내린천 복개철거 및
친수공간 조성사업

3
별빛내린천 상권 활성화를
위한 수변 인프라 조성

【 주요 추진실적 】

○ 민선7기 주요 추진 실적

- 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업

․2018. 4.~2019.11.: 기본 및 실시설계 용역

․2020. 4.~2022. 6.: 공사 시행(1~3단계)

○ 민선8기 주요 추진 실적

- 별빛내린천 특화공간 조성

․2022. 4.~10.: 기본 구상 수립용역 준공

․2022. 12.~2023. 10.: 기본 및 실시설계 용역 준공

- 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업

․2022. 7.~2023. 9.: 4단계 PC구조물 210m 설치 후 차량 소통(4단계 완료)

- 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성

․2022. 7.~12.: 기본 및 실시설계 용역 준공

․2023. 5.: 공사 착공

4  투자계획
 (단위: 백만 원)

구 분 계
임기 내

임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 31,983 31,983 3,604 14,297 14,082 - - -

국 비 - - - - - - - -

시 비 28,658 28,658 3,279 12,297 13,082 - - -

구 비 3,325 3,325 325 2,000 1,000 - - -

기 타 - - - - - - - -

※ 기투자액: 12,716백만 원(시비 12,716)



5  공약달성 확인지표

구 분 확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

1 별빛내린천
특화공간조성사업

용역․공사
진척률

진척률
(%)

100 5 30 100 - -

- 기본구상
설계용역

기본 및
실시설계,
공사시행

공사시행
(사업비기준) - -

2
별빛내린천
복개철거 및
친수공간조성사업

공사
진척률

진척률
(%)

100 10 75 100 - -

- 공사시행
(4단계)

공사시행
(5단계)

공사시행
(6단계) - -

3
별빛내린천 상권
활성화를 위한
수변 인프라 조성

용역․공사
진척률

진척률
(%)

100 5 80 100 - -

- 기본및실시
설계용역

공사시행
(사업비기준)

공사시행
(사업비기준) - -

 2023년 분기별 목표

구 분 확인지표 단위
2023년 목표

계 1/4 2/4 3/4 4/4

1
별빛내린천

특화공간 조성사업
용역․공사
진척률

진척률
(%)

30 10 15 20 30

2
별빛내린천
복개철거 및

친수공간 조성사업

공사
진척률

진척률
(%)

75 15 30 45 75

3
별빛내린천 상권
활성화를 위한
수변 인프라 조성

용역․공사
진척률

진척률
(%)

80 10 20 60 80

6  추진실적

 추진실적 총괄

구 분
전체사업

대비비율(%)
확인지표 단위 목표 실적

사 업
이행률(%)

비 고

1
별빛내린천

특화공간조성사업
25 공사진척률 진척률 100 30 30.0

2
별빛내린천
복개철거 및
친수공간조성사업

50 공사진척률 진척률 100 75 75.0

3
별빛내린천 상권
활성화를 위한
수변 인프라 조성

25 공사진척률 진척률 100 80 80.0

총 이행률(%) 65.0



 예산 집행액

구 분 계
임기 내

임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 13,348 13,348 3,304 10,044 - - - -

국 비 - - - - - - - -

시 비 13,040 13,040 3,279 9,761 - - - -

구 비 308 308 25 283 - - - -

기 타 - - - - - - - -

(단위: 백만 원)

 일정별 추진실적

연번 일자 추진사항 세 부 내 용

1 2023. 4. 공사시행 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성 공사

2 2023.10. 용역완료 별빛내린천 특화공간 조성 기본 및 실시설계 용역 완료

3 2023. 2. 공사시행 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성 6차분 공사 시행

4 2023. 9. 공사시행 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성 4단계 공사 완료

5 2023.12. 공사시행 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성 6차분 준공

 주민 참여(소통) 실적

연번 일자 구 분 세 부 내 용

1 2023.2.24. 주민설명회 (특화공간 조성사업) 사업설명 및 주민의견 청취

2 2023.2. 6. 주민설명회 (수변 인프라 조성) 사업설명 및 주민의견 청취

3 2023.3. 8. 주민설명회 (수변 인프라 조성) 사업설명 및 주민의견 청취

4 2023.5.18. 주민설명회 (특화공간 조성사업) 사업설명 및 주민의견 청취

7  향후계획

 별빛내린천 특화공간 조성사업

○ 2024. 1.~2024. 12.: 공사시행

 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업

○ 2024. 1. ~ 6. : 공사 시행(6단계)

 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성(서울형 수변감성도시)

○ 2024. 1.~2024. 03.: 공사 시행



8  협력사항

 중앙정부·서울시 협력사항

○ 연차별 추진 공사에 따른 적기 예산 확보 필요

- 서울시 관계부서 및 시의원과의 긴밀히 협의하여 예산 적기 확보 추진

9  기대효과

 별빛내린천 생태하천 복원 및 수변과 상권 연계를 통해 주민의 삶의

질 향상과 지역경제 발전의 원동력 제공 효과 기대


