

1-2 관악 중소벤처진흥원 설립 및 효율적 운영

| | | | | | |
|----------------|--|------|---------------|------|------------------|
| 사업성격 | ■ 신규 □ 계속 | 완료시기 | ■ 임기 내 □ 임기 후 | 사업기간 | 2022.~2026. |
| 중앙정부 도움필요성 | □ 해당없음 ■ 도움필요 (□ 제도 □ 재정 ■ 권한) | | | 사업주체 | □ 국가 □ 서울시 ■ 자치구 |
| 총사업비 (백만 원) | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
| | 123 | - | - | 123 | - |
| 추진상황 | □ 완료 ■ 이행 후 지속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 | | | | |
| 사업담당 | 일자리벤처과장: 代남구현(☎879-6671) 벤처밸리조성팀장: 이대일(☎6680) 담당: 권순협(☎6686) | | | | |

- ◆ 관악S밸리 벤처기업육성촉진지구 지정에 따라 기업 이전 수요 증가
- ◆ 관악S밸리 정책을 지원하고 관내 중소·벤처기업의 체계적 지원을 위한 전문기관 설립·운영

1 현황 및 정책목표

관악S밸리 외연 확장

- 관악S밸리 조성 사업에 서울시, 서울대 및 KT, KB금융지주, 우리금융지주 등 다양한 민간기업이 참여
- ‘관악S밸리 벤처기업육성촉진지구’ 지정(2022. 1. 10.) 등의 영향으로 벤처·창업 기업은 물론 유관기관, 민간기업의 이전 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망
 - 입주기업 모집 시 최고 22.6:1(2020. 2.)의 경쟁률을 보임
 - 국내 공유오피스 기업 ‘패스트파이브’ 사당점(남현동 소재) 개점
 - 관내 벤처기업(벤처기업법에 따른 인증 기업) 수의 꾸준한 증가

| 년도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 3월 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 벤처기업 수 | 123개 | 131개 | 132개 | 146개 | 149개 | 192개 | 197개 |

종합적이고 체계적인 지원 정책을 통한 지속가능성 확보

- 명실상부한 벤처밸리 조성을 위해서는 장기간 종합적이고 체계적인 지원 정책 필요
- 산업체 및 현장의 의견이 반영된 지원사업 도출과 관악구의 벤처·창업정책과 조응할 수 있도록 산업체와 구와의 의견 조율을 위한 전담기관 필요
- 벤처·창업정책의 컨트롤타워 역할을 수행할 전문기관을 설립함으로써 관악S밸리 내 다양한 사업 주체들의 역할 정립을 통한 사업의 효율성 도모

정책목표

○ 관악 중소벤처진흥원 설립

- 전문기관 용역을 통해 타당성조사 및 기본계획을 수립함으로써 관계법령상 절차의 원활한 이행 도모
- 병행 추진이 가능한 절차의 동시 진행으로 중소벤처진흥원 설립 기간 단축

○ 중소·벤처기업의 종합적·체계적 지원

- 중소벤처진흥원의 성공적 운영을 통해 민선8기 정책목표의 효과적 달성
- 지속발전 가능한 벤처·창업 생태계 조성

【 주민참여 】

○ 설문조사: 2022. 12. 14.~12. 29.

- 관악구 벤처·창업의 중요성, 경쟁력 및 향후 발전 가능성
- 중소벤처진흥원 설립 필요성, 설립 적정시기 및 주요 기능
- 중소벤처진흥원 설립 기대효과 등

2 추진계획 [정책개요]

관악 중소벤처진흥원 설립

○ 설립형태: 출연기관

○ 주요기능

- 관악구 산업 진흥 기반 조성 및 운영
- 인력·자금·투자 등 벤처·창업기업 성장에 필요한 지원
- 국내·외 판로개척 및 기업 브랜드화 지원
- 창업보육센터 설치·운영 등 기업 보육에 관한 지원 등

○ 추진절차

| 세부 추진 절차 | 소요예산 | 일 정 |
|-------------------------------|--------|---------------------|
| ① 설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 43백만 원 | 2022. 11.~2023. 3. |
| ② 서울시(공기업담당관) 사전협의 | - | 2023. 3.~2023. 5. |
| ③ 설립 운영의 타당성 등에 대한 검토(서울연구원) | 80백만 원 | 2023. 7.~2024. 4. |
| ④ 출자·출연 기관 운영심의위원회 심의·의결 등 | - | 2024. 4.~2024. 5. |
| ⑤ 서울시 협의(출자·출연 기관 설립계획서 검토) | - | 2024. 6.~2024. 7. |
| ⑥ 조례 제정 | - | 2024. 8.~2024. 10. |
| ⑦ 출연동의안 제출 및 출연금 편성 | - | 2024. 10.~2024. 12. |
| ⑧ 정관 제정, 임직원 공모 및 임명, 설립 등기 등 | - | 2025. 1.~2025. 6. |
| ⑨ 관악 중소벤처진흥원 설립·운영 개시 | - | 2025. 7.~ |

총사업비: 123백만 원(구비)

3 추진일정

| 구분 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 비고 |
|----|---------------------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 타당성검토 및 서울시 협의 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 조례 제정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 출연동의안 제출 및 출연금 편성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 정관제정, 임직원 공모 및 임명 등 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 관악 중소벤처진흥원 운영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【 주요 추진실적 】

- (가칭)관악 중소벤처진흥원 설립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역: 2022. 11.~2023. 3.
- 재단법인 관악 중소벤처진흥원 설립 사전협의안 제출(구→시): 2023. 3.
- 사전협의안 심의 결과 통보(시→구) 및 관악구의회 협의: 2023. 5.
- 설립계획 수립 및 서울연구원 타당성검토 의뢰: 2023. 6.
- 서울연구원 타당성검토: 2023. 11.~

4 투자계획

(단위: 백만 원)

| 구분 | 계 | 임기 내 | | | | | | 임기 후 |
|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 총계 | 123 | 123 | 43 | 80 | - | - | - | - |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구비 | 123 | 123 | 43 | 80 | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |

5 공약달성 확인지표

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|----|---------------|--------|---------|------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----|
| 1 | 관악 중소벤처진흥원 설립 | 설립 진척률 | 진척률 (%) | 100 | 5 | 35 | 80 | 100 | 100 |
| | | | | | 타당성조사 용역 시행 | 사전협의 계획수립 타당성검토 | 타당성검토 설립협의 조례제정 출연동의안 | 정관제정 임직원 공모 설립등기 운영 | 운영 |

□ 2024년 분기별 목표

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 2024년 목표 | | | | | |
|----|---------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | 계 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| 1 | 관악 중소벤처진흥원 설립 | 설립 진척률 | % | 80 | 35 | 60 | 70 | 80 |

6 추진실적

추진실적 총괄

| 구분 | 전체사업 대비비율(%) | 확인지표 | 단위 | 민선8기 목표 | 누적 실적 | 사업 이행률(%) | 비고 |
|----------|---------------------|------|--------|---------|-------|-----------|------|
| 1 | 관악 중소벤처진흥원 설립 | 100 | 설립 진척률 | % | 100 | 35 | 35.0 |
| 총 이행률(%) | | | | | | 35.0 | |

예산 집행액

(단위: 백만 원)

| 구분 | 계 | 임기 내 | | | | | | 임기 후 |
|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 총계 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구비 | 119 | 119 | - | 119 | - | - | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | |

일정별 추진실적

| 연번 | 일자 | 추진사항 | 세부내용 |
|----|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2022. 11. 9. | 용역 착수 | 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수 |
| 2 | 2022. 11. 22. | 착수보고회 | 착수보고 |
| 3 | 2023. 1. 17. | 중간보고회 | 중간보고 |
| 2 | 2023. 3. 29. | 최종보고회 및 준공 | 최종보고, 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공 |
| 3 | 2023. 3. 31. | 사전협약안 제출 | (재)관악 중소벤처진흥원 설립 사전협약안 제출(구 → 시) |
| 4 | 2023. 5. 9. | 사전협약안 심의 결과 통보 | 사전협약안 심의 결과 통보(시 → 구) |
| 5 | 2023. 5. 26. | 관악구의회 협의 | 관악 중소벤처진흥원 설립 관련 관악구의회 협의 |
| 6 | 2023. 6. 29. | 설립계획 수립 등 | 설립 계획 수립 및 서울연구원 타당성검토 의뢰 |
| 7 | 2023. 7. 31. | 서울연구원 예비검토 | 서울연구원 예비검토 결과 회신 |
| 8 | 2023. 10. 25. | 약정 체결 | 타당성검토 업무수행 약정 체결 |
| 9 | 2023. 11. 1. | 서울연구원 본검토 | 재단법인 관악 중소벤처진흥원 설립 타당성검토(~2024. 4.) |

주민 참여(소통) 실적

| 연번 | 일자 | 구분 | 세부내용 |
|----|-----------------------|---------|--|
| 1 | 2022. 12. 14.~12. 29. | 설문조사 | 관악 중소벤처진흥원 설립 관련 주민 및 기업 설문조사 |
| 2 | 2023. 1. 26. | 언론/방송보도 | 벤처기업 1000개 유치할 것... 관악구, 관악 중소벤처진흥원 설립(한국경제) |
| 3 | 2023. 3. 15. | 언론/방송보도 | 관악구, 4년간 벤처·창업기업 1000개 유치한다(뉴스1) |
| 4 | 2023. 4. 6. | 언론/방송보도 | 관악구, 서울의 실리콘밸리로 만들 것(매일경제) |
| 5 | 2023. 12. 14. | 언론/방송보도 | 중소벤처진흥원 설립, 창업공간 조성해 S밸리를 벤처창업 메카로(서울경제) |
| 6 | 2023. 12. 18. | 언론/방송보도 | 관악구 S밸리, 청년 스타트업 요람으로(헤럴드경제) |

7 향후계획

- 2023. 10.~2024. 4.: 서울연구원 타당성검토
- 2023. 12.: 공약 이행 계획 조정
- 2024. 7.: 타당성검토 결과 공개 및 구 운영심의위원회 심의
- 2024. 7.~8.: 서울시 설립협의
- 2024. 9.~10.: 설립협의 결과 공개 및 조례 제정
- 2024. 10.~12.: 출연동의안 제출 및 출연금 편성
- 2025. 1.~6.: 정관 제정, 임직원 공모 및 임명, 설립 등기 등
- 2025. 7.: 설립 및 운영

8 협력사항

- 서울연구원: 타당성 검토
- 서울시: 설립 협의
- 중소벤처기업부: 비영리 재단법인 설립 허가

9 기대효과

- 벤처·창업기업에 대한 종합적·체계적 지원을 위한 전문기관을 설립·운영함으로써 지속발전 가능한 벤처·창업 생태계 구축