

1-2 관악 중소벤처진흥원 설립 및 효율적 운영

사업성격	■신규 □계속	완료시기	■임기 내 □임기 후	사업기간	2018.~2026.
중앙정부 도움필요성	□해당없음 ■도움필요 (□제도 □재정 ■권한)			사업주체	□국가 □서울시 ■자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타
	123	-	-	123	-
추진상황	□완료 ■이행 후 지속추진 □정상추진 □부진				
사업담당	일자리벤처과장: 박상태(☎879-6670) 벤처밸리조성팀장: 이대일(☎6680) 담당: 권순협(☎6686)				

- ◆ 관악S밸리 벤처기업육성촉진지구 지정에 따라 기업 이전 수요 증가
- ◆ 관악S밸리 정책을 지원하고 관내 중소·벤처기업의 체계적 지원을 위한 전문기관 설립·운영

1 현황 및 정책목표

관악S밸리 외연 확장

- 관악S밸리 조성 사업에 서울시, 서울대 및 KT, KB금융지주, 우리금융지주 등 다양한 민간기업이 참여
- ‘관악S밸리 벤처기업육성촉진지구’ 지정(2022. 1. 10.) 등의 영향으로 벤처·창업 기업은 물론 유관기관, 민간기업의 이전 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망
 - 입주기업 모집 시 최고 22.6:1(2020. 2.)의 경쟁률을 보임
 - 국내 공유오피스 기업 ‘패스트파이브’ 사당점(남현동 소재) 개점
 - 관내 벤처기업(벤처기업법에 따른 인증 기업) 수의 꾸준한 증가

년도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 11월
벤처기업 수	123개	131개	132개	146개	149개	191개

종합적이고 체계적인 지원 정책을 통한 지속가능성 확보

- 명실상부한 벤처밸리 조성을 위해서는 장기간 종합적이고 체계적인 지원 정책 필요
- 산업체 및 현장의 의견이 반영된 지원사업 도출과 관악구의 벤처·창업정책과 조응할 수 있도록 산업체와 구와의 의견 조율을 위한 전담기관 필요
- 벤처·창업정책의 컨트롤타워 역할을 수행할 전문기관을 설립함으로써 관악S밸리 내 다양한 사업 주체들의 역할 정립을 통한 사업의 효율성 도모

□ 정책목표

○ 관악 중소벤처진흥원 설립

- 전문기관 용역을 통해 타당성조사 및 기본계획을 수립함으로써 관계법령 상 절차의 원활한 이행 도모
- 병행 추진이 가능한 절차의 동시 진행으로 중소벤처진흥원 설립 기간 단축

○ 중소·벤처기업의 종합적·체계적 지원

- 중소벤처진흥원의 성공적 운영을 통해 민선8기 정책목표의 효과적 달성
- 지속발전 가능한 벤처·창업 생태계 조성

【 주민참여 】

○ 설문조사: 2022. 12. 14.~12. 29.

- 관악구 벤처·창업의 중요성, 경쟁력 및 향후 발전 가능성
- 중소벤처진흥원 설립 필요성, 설립 적정시기 및 주요 기능
- 중소벤처진흥원 설립 기대효과 등

2 추진계획 [정책개요]

□ 관악 중소벤처진흥원 설립

○ 설립형태: 출연기관

○ 주요기능

- 관악구 산업 진흥 기반 조성 및 운영
- 인력·자금·투자 등 벤처·창업기업 성장에 필요한 지원
- 국내·외 판로개척 및 기업 브랜드화 지원
- 창업보육센터 설치·운영 등 기업 보육에 관한 지원 등

○ 추진절차

세부 추진 절차	소요예산	일 정
① 설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	43백만 원	2022. 11.~2023. 3.
② 서울시(공기업담당관) 사전협의	-	2023. 3.~2023. 5.
③ 설립 운영의 타당성 등에 대한 검토(서울연구원)	80백만 원	2023. 7.~2024. 4.
④ 출자·출연 기관 운영심의위원회 심의·의결 등	-	2024. 4.~2024. 5.
⑤ 서울시 협의(출자·출연 기관 설립계획서 검토)	-	2024. 6.~2024. 7.
⑥ 조례 제정	-	2024. 8.~2024. 10.
⑦ 출연동의안 제출 및 출연금 편성	-	2024. 10.~2024. 12.
⑧ 정관 제정, 임직원 공모 및 임명, 설립 등기 등	-	2025. 1.~2025. 6.
⑨ 관악 중소벤처진흥원 설립·운영 개시	-	2025. 7.~

□ 총 사업비: 123백만 원(구비)

3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	타당성조사 및 기본계획 수립 용역																		
2	타당성검토 및 서울시 협의																		
3	조례 제정																		
4	출연동의안 제출 및 출연금 편성																		
5	정관제정, 임직원 공모 및 임명 등																		
6	관악 중소벤처진흥원 운영																		

【 주요 추진실적 】

- (가칭)관악 중소벤처진흥원 설립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역: 2022. 11.~2023. 3.
- 재단법인 관악 중소벤처진흥원 설립 사전협의안 제출(구 → 시): 2023. 3.
- 사전협의안 심의 결과 통보(시 → 구) 및 관악구의회 협의: 2023. 5.
- 설립계획 수립 및 서울연구원 타당성검토 의뢰: 2023. 6.
- 서울연구원 타당성검토: 2023. 11.~

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	123	123	43	80	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	123	123	43	80	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	
1	관악 중소벤처진흥원 설립	설립 진척률	진척률 (%)	100	5	35	80	100	
					타당성조사 용역 시행	사전협의 계획수립 타당성검토	타당성검토 설립협의 조례제정 출연동의안	정관제정 임직원 공모 설립등기 운영	100
								운영	100

2023년 분기별 목표

구 분	확인지표	단위	2023년 목표					
			계	1/4	2/4	3/4	4/4	
1	관악 중소벤처진흥원 설립	설립 진척률	%	35	7	30	30	35

6 추진실적

추진실적 총괄

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	민선8기 목표	누적 실적	사업 이행률(%)	비고
1	관악 중소벤처진흥원 설립	100	설립 진척률	%	100	35	35.0
총 이행률(%)						35.0	

예산 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	입기 내					입기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	
총계	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-
구비	119	119	-	119	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세부내용
1	2022. 11. 9.	용역 착수	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수
2	2022. 11. 22.	착수보고회	착수보고
3	2023. 1. 17.	중간보고회	중간보고
2	2023. 3. 29.	최종보고회 및 준공	최종보고, 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공
3	2023. 3. 31.	사전협의안 제출	(재)관악 중소벤처진흥원 설립 사전협의안 제출(구 → 시)
4	2023. 5. 9.	사전협의안 심의 결과 통보	사전협의안 심의 결과 통보(시 → 구)
5	2023. 5. 26.	관악구의회 협의	관악 중소벤처진흥원 설립 관련 관악구의회 협의
6	2023. 6. 29.	설립계획 수립 등	설립 계획 수립 및 서울연구원 타당성검토 의뢰
7	2023. 7. 31.	서울연구원 예비검토	서울연구원 예비검토 결과 회신
8	2023. 10. 25.	약정 체결	타당성검토 업무수행 약정 체결
9	2023. 11. 1.	서울연구원 본검토	재단법인 관악 중소벤처진흥원 설립 타당성검토(~2024. 4.)

주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구분	세부내용
1	2022. 12. 14.~29.	설문조사	- 관악 중소벤처진흥원 설립 관련 주민 및 기업 설문조사
2	2023. 1. 26.	언론/방송 보도	- 벤처기업 1000개 유치할 것... 관악구, 관악 중소벤처진흥원 설립(한국경제)
3	2023. 3. 15.	언론/방송 보도	- 관악구, 4년간 벤처·창업기업 1000개 유치한다(뉴스1)
4	2023. 4. 6.	언론/방송 보도	- 관악구, 서울의 실리콘밸리로 만들 것(매일경제)
5	2023. 12. 14.	언론/방송 보도	- 중소벤처진흥원 설립, 창업공간 조성해 S밸리를 벤처창업 메카로(서울경제)
6	2023. 12. 18.	언론/방송 보도	- 관악구 S밸리, 청년 스타트업 요람으로(헤럴드경제)

7 향후계획

- 2023. 10.~2024. 4.: 서울연구원 타당성검토
- 2023. 12.: 공약 이행 계획 조정
- 2024. 5.: 타당성검토 결과 공개 및 구 운영심의위원회 심의
- 2024. 6.~7.: 서울시 설립협의
- 2024. 8.~10.: 설립협의 결과 공개 및 조례 제정
- 2024. 10.~12.: 출연동의안 제출 및 출연금 편성
- 2025. 1.~6.: 정관 제정, 임직원 공모 및 임명, 설립 등기 등
- 2025. 7.: 설립 및 운영

8 협력사항

- 서울연구원: 타당성 검토
- 서울시: 설립 협의
- 중소벤처기업부: 비영리 재단법인 설립 허가

9 기대효과

- 벤처·창업기업에 대한 종합적·체계적 지원을 위한 전문기관을 설립·운영함으로써 지속발전 가능한 벤처·창업 생태계 구축