

## 1-5 관악 일자리 행복주식회사 설립·운영

사업성격	■ 신규 □ 계속	완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후	사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	□ 해당없음 ■ 도움필요 (■ 제도 □ 재정 □ 권한)			사업주체	□ 국가 □ 서울시 ■ 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타
	123	-	-	123	-
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 지속추진 □ 정상추진 ■ 일부추진				
사업담당	일자리벤처과장: 이지선(☎879-6670) 일자리사업팀장: 남구현(☎6671) 담당: 김경미(☎6675)				

- ◆ 어르신 등 일자리 취약계층을 고용하는 주식회사를 설립·운영
- ◆ 공공대행·수익사업을 통해 안정적·장기적인 양질의 일자리 창출

### 1 현황 및 정책목표

#### □ 현 황

- 2023년 상반기 주요고용지표(통계청) 결과, 관악구 어르신 고용률 회복 필요
  - 일자리센터 취업 구직자 및 취업자 중 60세 이상 어르신 비중이 높으나
  - 통계청 발표 결과 어르신 고용률이 최하위로 고용률 회복 대책 필요
- 최저임금, 단기간 근무 등 공공일자리 한계점 극복 필요
  - 재정지원 일자리의 경우 단기간 근무, 최저임금 지급의 한계가 있음
  - 한계를 극복하기 위한 장기간, 보다 높은 임금의 일자리 제공이 필요
- 신속히 공공대행 사무를 전담할 수 있는 기관 필요
  - 침수피해, 코로나19 등 예기치 못한 발생으로 행정업무 및 공공역할 증가
  - 신속하면서도 공공성을 담보할 수 있는 공공업무 수행기관 필요
- 타 지자체 일자리 주식회사 설립·운영 사례
  - 동작(2015년), 성동(2017년), 금천(2020년), 노원(2021년), 서초(2021년)

#### □ 정책목표

- 구 100% 출자를 통해 일자리 취약계층을 고용하여 장기적인 일자리를 제공하는  
주식회사(일자리 전담기관) 설립
  - 전문기관 용역을 통해 타당성 조사 및 기본계획을 수립함으로써 관계 법령상  
절차의 원활한 이행 및 설립기간 단축 도모
- 공공대행·수익사업을 통해 일자리 취약계층에게 안정적인 일자리 제공

## 2 추진계획 [정책개요]

### □ 관악 일자리 행복주식회사 설립·운영

- 설립형태; 출자기관
- 주요기능
  - 공공대행· 수익사업 발굴·운영으로 양질의 일자리 창출
  - 고령 등으로 민간일자리 취업이 어려운 일자리 취약계층에게 장기 일자리 제공
- 추진일정

세부 추진 절차	소요예산	일 정
① 설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	43백만 원	2022. 11.~2023. 6.
② 설립 운영의 타당성 등에 대한 검토(서울연구원)	80백만 원	2023. 12.~2024. 6.
③ 출자·출연 기관 운영심의위원회 심의·의결 등	-	2024. 6.~7.
④ 조례 제정	-	2024. 8.~10.
⑤ 구 의회 출자동의안 제출 및 출자금 편성		2024. 10.~12.
⑥ 정관제정, 임직원 공모 및 임명, 설립 등기 등	-	2025. 1.~6.
⑦ 관악 일자리 행복주식회사 설립·운영 개시	-	2025. 7.~

## 3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	일자리 행복주식회사 설립																			
2	일자리 행복주식회사 운영																			

## 4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	123	123	43	80	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	123	123	43	80	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 출자금 별도

## 5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
설립·운영	설립절차 이행	진척률 (%)	100	10	35	80	100	100
			-	설립준비	설립준비	설립준비	설립·운영	운영

### 2024년 분기별 목표

구 분	확인지표	단위	2024년 목표				
			계	1/4	2/4	3/4	4/4
설립·운영	설립절차 이행	진척률 (%)	80	35	60	70	80
			설립준비	용역진행	용역준공	조례제정	출자금편성

## 6 추진실적

### 추진실적 총괄

구 분	전체사업 대비비율 (%)	확인지표	단위	목표	실적	사 업 이행률 (%)	비 고
설립·운영	100	설립절차 이행	진척률 (%)	100	68	68.0	
총 이행률 (%)						68.0	

### 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	입기 내						입기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	-	-	-	120	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	-	-	-	120	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

## 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 11.	설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약	· 과업기간: 2022. 11. 29.~2023. 2. 26. · 과업내용: 기초자료 수집, 수행사업, 조직과 인력, 설립타당성 검토 및 기본계획 수립 등
2	2022. 12.	용역 착수보고회	· 용역 추진 방향, 서울연구원 설립타당성 검토 대응방안 등 논의
3	2023. 3.	용역 중간보고회	· 용역 진행 결과 보고 및 보완 사항 등 논의
4	2023. 5.	용역 최종보고회 및 준공	· 설립 타당성 결과 보고 및 용역준공
5	2023. 6.	설립계획 수립 등	· 설립계획 수립 및 서울연구원 송부
6	2023. 9.	설립계획 변경수립 등	· 설립변경계획 수립 및 서울연구원 재송부
7	2023. 12.	약정체결	· 서울연구원 타당성 검토 약정체결 및 검토착수
8	2023. 12.	서울연구원 본검토 착수	· 일자리 주식회사 설립 타당성검토 착수
9	2024. 1.	착수회의	· 서울연구원 타당성 검토관련 착수회의
10	2024. 5.	중간회의	· 서울연구원 타당성 검토관련 중간회의
11	2024. 6.	최종회의	· 서울연구원 타당성 검토관련 최종회의
12	2024. 6.	검토종료	· 서울연구원 타당성 검토 종료
13	2024. 7.	검토결과 공개	· 구청 홈페이지, 15일간(6. 27.~7. 12.)
14	2024. 7.	출자·출연기관 심의위원회 심의	· 원안가결
15	2024. 8.	조례안 입법예고	· 입법예고, 21일간(8. 8.~8. 29.)

## 7 향후계획

- 조례제정 원활한 ‘원안의결’을 위한 의회설명회 개최
- 출자동의안 제출 및 출자금 편성

## 8 협력사항

- 중앙정부 등 협력사항
  - 행정안전부: 출자·출연기관 지정 고시

## 9 기대효과

- 일자리 취약계층에게 안정적이고 보다 높은 수준의 임금을 제공, 양질의 일자리를 제공하여 구민 만족도 제고
- 일자리 사업을 통해 발생한 수익을 재투자하여 지역경제 활성화의 선순환 구조 정착