

2-12 관악형 치매안심마을 운영 확대

사업성격	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후			사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)					사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행 후 지속추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 부진
	87	43	22	22	-		
사업담당	지역보건과장: 박형택(☎879-7150) 치매관리팀장: 손경숙(☎7140) 담당: 이경하(☎4928)						

- ◆ 치매어르신도 함께 살기 좋은 환경 조성
- ◆ 치매에 대한 올바른 이해와 치매가족의 돌봄 부담 경감

1 현황 및 정책목표

현 황

- 치매안심마을 9개동 조성(서림, 청룡, 보라매, 성현, 난곡, 삼성, 은천, 신림, 미성)
- 치매안심마을 운영위원회 6개동 구성(난곡, 미성, 서림, 청룡, 보라매, 성현동)
- 치매안심가맹점 114개소

합계	음식점	부동산	슈퍼·편의점	세탁소	미용실	카페	기타
114	44	15	9	6	5	5	30

- 치매극복선도단체 27개소

합계	동주민센터	장기요양기관	기업	도서관	학교	경로당	어린이집
27	9	6	6	3	1	1	1

정책목표

- 지역주민의 치매에 대한 올바른 이해
- 치매 안전망 구축으로 안전한 환경 조성

2 추진계획 [정책개요]

치매안심마을 단계적 확산

- 신규 치매안심마을 매년 4개동 추가 확대
 - 2023년(9개동) → 2024년(13개동) → 2025년(17개동) → 2026년(21개동)

지역주민 대상 치매예방 프로그램 운영 활성화

- 치매인식개선 및 대응능력 향상을 위한 교육
- 찾아가는 인지건강프로그램 운영

치매환자 가족의 돌봄역량 강화 지원

- 치매환자 가족 자조모임 운영
 - 돌봄 정보 나눔을 통한 심리적 지지 및 상호공감으로 부양부담 감소

지역사회 치매 친화적 안전환경 조성

- 치매인식개선 캠페인
 - 조기검진, 예방 등 치매인식개선 및 치매안심센터 수행사업 홍보
- 치매안심가맹점 신규 지정 및 확대
 - 개인사업장 인프라 활용 치매 안전망 구축

3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	치매안심마을 단계적 확산																		
2	지역주민 치매예방 프로그램 활성화																		
3	치매환자가족 돌봄역량 강화지원																		
4	지역사회 치매친화적 환경조성																		

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	입기 내						입기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	87	87	8	16	19	21	23	-
국 비	43	43	4	8	9	11	11	-
시 비	22	22	2	4	5	5	6	-
구 비	22	22	2	4	5	5	6	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	치매안심마을 단계적 확산	행정동	동 21 (누적)	5	9	13	17	21
2	지역주민 치매예방 프로그램 활성화	인지 프로그램	회 205	33	37	41	45	49
3	치매환자가족 돌봄역량 강화지원	자조모임	회 208	18	40	45	50	55
4	지역사회 치매친화적 환경조성	치매안심 가맹점	개소 65 (누적)	24	35	45	55	65

2023년 분기별 목표

구분	확인지표	단위	2023년 목표					
			계	1/4	2/4	3/4	4/4	
1	치매안심마을 단계적 확산	행정동	동(누적)	9	9	-	-	-
2	지역주민 치매예방 프로그램 활성화	인지 프로그램	회	37	-	20	12	5
3	치매환자가족 돌봄역량 강화지원	자조모임	회	40	8	15	10	7
4	지역사회 치매친화적 환경조성	치매안심 가맹점	개소(누적)	35	26	30	33	35

6 추진실적

추진실적 총괄

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	50	행정동	동	21	9	42.9	누적
2	20	인지 프로그램	회	205	74	36.1	
3	20	치매환자가족 돌봄역량 강화지원	회	208	67	32.2	
4	10	치매안심 가맹점	개소	65	114	100.0	누적
총 이행률(%)						45.1	

【 주요 추진실적 】

- 2023년 보건복지부 우수사례 경진대회 「치매안심노리터」 전국 1위 최우수상 수상
- 2023년 서울시 특화사업 경진대회 「강감찬 관악 치매안심마을」 장려상 수상
- 2023년 보건복지부 치매안심마을 우수선도사업 공모 선정
 - 치매안심가맹점 “치매안심울타리 만들기” 프로젝트
 - 31,680천원 예산 추가 확보

예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	입기 내						입기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	65	65	9	56	-	-	-	-
국 비	33	33	5	28	-	-	-	-
시 비	16	16	2	14	-	-	-	-
구 비	16	16	2	14	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 치매안심마을 확산 · 치매예방프로그램 활성화 · 치매환자가족 돌봄역량 강화지원 · 치매친화적 환경조성 	<ul style="list-style-type: none"> - 치매안심마을 5개동 운영 (난곡, 삼성, 은천, 신림, 미성) - 치매인식개선 및 대응능력향상 교육 66회 - 찾아가는 치매예방인지프로그램 33회 - 치매환자 가족 “행복동행” 모임 18회 - 치매인식개선 캠페인 5회, 기억다방 1회 - 치매극복선도단체 10개소, 치매안심가맹점 24개소 - 운영위원회 2개동(난곡동, 미성동) 운영
2	2023. 3.	<ul style="list-style-type: none"> · 신규 치매안심마을 선정 	<ul style="list-style-type: none"> - 신규 4개동 선정 (서림, 청룡, 보라매, 성현) - 총 9개동 운영
3	2023. 1.~ 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 지역주민 치매예방프로그램 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> - 치매인식개선 및 대응능력향상 교육 65회 - 치매안심노리터(老利攬극)계획 수립 및 운영 36회 - 치매안심경로당 비대면 인지건강프로그램 운영 5회
4		<ul style="list-style-type: none"> · 치매환자가족 돌봄역량 강화지원 	<ul style="list-style-type: none"> - “행복동행”, “늘봄”, “늘푸른” 자조모임 49회
5		<ul style="list-style-type: none"> · 지역주민 치매친화적 환경조성 	<ul style="list-style-type: none"> - 치매인식개선 캠페인 42회, 기억다방 4회 시행 - 치매극복선도단체 27개소, 치매안심가맹점 114개소 - 보건복지부 우수사례 경진대회 전국 1위 최우수상 수상 - 서울시 특화사업 경진대회 기관상 장려상 수상 - 보건복지부 대외 공모사업 치매안심마을 선정
6		<ul style="list-style-type: none"> · 운영위원회 구성 및 개최 	<ul style="list-style-type: none"> - 4개동(서림, 청룡, 보라매, 성현) 신규 추가, 6개동 운영 - 치매안심마을 운영위원회 6개동 상·하반기 12회 운영

□ 주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구분	세부내용
1	2022. 하반기	· 프로그램 평가 · 치매인식도 조사 · 언론홍보	- 5개동 주관적 기억감퇴 89명, 우울도 평가 89명 - 5개동 프로그램 만족도 평가 50명 - 2개동(난곡, 미성)치매에 대한 인식 및 태도 조사 90명 - 연합뉴스 등 17건(치매안심가맹점 모집)
2		· 프로그램 평가	- 신규 4개동(서림, 성현, 청룡, 보라매) 주관적 기억감퇴 455명, 우울도 평가 455명 프로그램 만족도 평가 181명 - 기존 5개동(난곡, 삼성, 은천, 신림, 미성) 주관적 기억감퇴 124명, 우울도 평가 124명 비대면 프로그램 만족도 평가 65명
3		치매인식도 조사	- 신규 4개동 치매에 대한 인식 및 태도 조사 총 240명(사전평가 120명, 사후평가 120명)
4		· 언론홍보	- 3~ 9월 총 78회 홍보 - 3월 뉴스핌 등 22건(치매안심마을 확대 운영) - 5월 내 손안의 서울 시민기자 뉴스(치매안심노리터 운영) - 3 ~9월 건강샘, 해피매거진, 관악소리 등 지역 주간·월간 신문 총 치매관리사업 및 치매안심마을 사업 14건 - 5 ~ 9월 관악구청 전광판 치매관리사업 상시 홍보 (치매안심노리터, 치매안심가맹점, 치매인지선별검사 등) - 8월 연합뉴스 등 23건(하반기 치매안심노리터 운영) - 5월, 9월 치매안심마을 기억다방 운영 - 6월, 8월 (찾아가는) 치매인지선별검사 안내 - 12월 헤럴드경제 등 18건 「치매안심노리터」 전국 지자체 경진대회 1위

7 향후계획

□ 2024. 1. : 치매안심마을 운영 사업계획

□ 2024. 2. : 신규 4개동 선정

- 노인인구 수, 독거노인 수, 치매환자 등록자 수, 동 주민센터 적극성 고려 선정
- 신규 동주민센터 운영위원회 구성을 위한 사전 간담회 및 업무협조 요청
- 관내 경로당, 복지관 등 찾아가는 치매 선별검진 운영

□ 2024. 3. : 신규동 운영위원회 구성 및 운영회의

8 협력사항

중앙정부·서울시 협력사항

- 보건복지부, 서울시 보조금 지원 유지 및 확대
 - 노인인구 증가에 따른 치매환자 수 증가 예상
 - 가정의 문제 뿐만 아니라 사회적 문제로 국가차원 대응 위한 재정 지원 확대 필요

9 기대효과

- 지역주민의 치매에 대한 올바른 이해와 긍정적 인식 확산
- 민·관 협력을 통한 치매환자 안전망 구축
- 치매환자의 일상생활 유지와 가족들의 부양부담 경감