

<b>4-7 관악 문화도시 조성</b>							
사업성격	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속		완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		사업기간	2021.~2026.
중앙정부 도움필요성	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요 ( <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 자치구	
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행 후 지속추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진
	3,043	-	-	3,043	-		
사업담당	문화관광체육과장: 박순희(☎879-5600) 문화관광팀장: 이하영(☎5601) 담당: 김혜란(☎5618)						

- ◆ 문화를 통한 지속가능한 지역발전
- ◆ 지역주민의 문화적 삶 확산을 위한 ‘문화도시 관악’ 조성 실현

## 1 현황 및 정책목표

### 현 황

- 창의적이고 지속가능한 지역발전전략으로서 ‘문화도시’ 가치에 대한 관심 증대
- 지역 고유의 문화적 자산을 활용하여 도시브랜드를 창출하기 위한 종합적이고 체계적인 지원 필요

### 정책목표

- 지역 고유의 문화 발전과 지역 공동체 활성화 촉진
- 주민들의 자발적 참여를 통한 관악 문화도시 조성 및 문화향유 기회 확대
- 도시 이용 가능성을 높여 우리구만의 독창적인 도시문화 브랜드 강화

### 【 주민참여 】

- 문화도시 관악이름: 2021. 2.~2023. 12.(총 34회 운영, 주민 475명 참여)
  - 문화도시 관악 거버넌스 구조의 필요성 및 방향 논의
  - 지역문제 해결을 위한 주민 주도의 열린 공론장 운영
- 관악 문화도시 포럼 4회 운영 및 관내·외 청년 활동가·전문가 총 101명 참여
  - 문화도시 사례발제 및 관악 문화도시 비전 도출을 위한 종합토론
- 문화도시 전문가 초청 특강 운영 6회
  - 도시발전의 주체로서 주민 및 문화기획자의 역할 및 방향 토론

**문화도시 거버넌스 운영**

○ 기 간: 2022. 7.~2026. 6.

○ 내 용

- 문화도시추진위원회, 부서간 행정협의체 등 행정적 지원체계 운영
- 주민주도의 협력적 거버넌스 체계 구축·운영
- 열린 공론장 운영 등

○ 사 업 비: 28백만 원(구비)

**관악구 문화도시센터 운영**

○ 기 간: 2022. 7.~2026. 6.

○ 내 용

- 위 치: 남부순환로234길 73
- 면 적: 96㎡
- 운영방법: 위탁운영(관악문화재단)
- 운영인력: 1개팀 6명(센터장1, 팀장1, 직원4)
- 주요사업: 문화도시 사업 총괄 기획, 실행 및 관리, 문화도시 세부사업 추진

○ 사 업 비: 3,015백만 원(구비)

**문화도시 기본계획 이행 및 추진실적평가**

○ 기 간: 2022.~2026.

○ 내 용: 문화도시 기본계획 4대 추진전략 12개 추진과제 이행 및 추진실적 평가

○ 사 업 비: 비예산

**문화도시 공모사업 응모 추진**

○ 기 간: 2022.~2026.

○ 내 용: 문체부 및 타기관 주관 문화도시 공모사업 응모 추진

○ 사 업 비: 비예산

**총사업비: 3,043백만 원(구비)**

### 3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	문화도시 거버넌스 운영																		
2	관악구 문화도시센터 운영																		
3	기본계획 이행 및 추진실적평가																		
4	문화도시 관련 공모사업 응모 추진																		

#### 【 주요 추진실적 】

- 서울특별시 관악구 문화도시 조성 및 지원 조례 제정: 2020. 1.
- 관악구 문화도시추진위원회 구성 및 운영: 2021. 2. ~
- 관악구 문화도시 기본계획 수립: 2022. 1.
- 관악구 문화도시센터 개소 및 운영: 2022. 3. ~
- 2023년 관악구 문화도시 시행계획 수립: 2023. 4.
- 2024년 관악구 문화도시 시행계획 수립: 2024. 2.
- 관악구 문화도시센터 2024년 숲챌 페스티벌 개최: 2024. 9.

### 4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	입기 내						입기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,043	3,043	215	808	808	808	404	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	3,043	3,043	215	808	808	808	404	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자액: 615백만 원(구비)

### 5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	
1	문화도시 거버넌스 운영	운영횟수	회	49	8	10	11	12	8
2	관악구 문화도시센터 운영	사업갯수	개	28	5	6	7	7	3
3	기본계획 이행 및 추진실적 평가	평가여부	회	4	-	1	1	1	1
4	문화도시 관련 공모사업 추진	응모횟수	회	19	3	4	5	5	2

## 2024년 분기별 목표

구분	확인지표	단위	2024년 목표					
			계	1/4	2/4	3/4	4/4	
1	문화도시 거버넌스 운영	운영횟수	회	11	-	4	4	3
2	관악구 문화도시센터 운영	사업갯수	개	7	-	2	3	2
3	기본계획 이행 및 추진실적 평가	평가여부	회	1	1	-	-	-
4	문화도시 관련 공모사업 추진	응모횟수	회	5	2	2	1	-

## 6 추진실적

### 추진실적 총괄

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	민선8기 목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	30	운영횟수	회	49	37	75.5	
2	50	사업갯수	개	28	17	60.7	
3	10	평가여부	회	4	2	50.0	
4	10	응모횟수	회	19	12	63.2	
<b>총 이행률(%)</b>						<b>64.3</b>	

### 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	임기 내					임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	
총계	1,711	1,711	481	503	727	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-
구비	1,711	1,711	481	503	727	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

## 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세부내용
1	2022. 7.~ 9.	워크숍 및 자문회의	문화체육관광부 제5차 문화도시 공모 대응을 위한 워크숍 및 자문회의 7회 진행
2	2022. 7.~ 9.	공모 추진	문화체육관광부 제5차 문화도시 지정 공모 추진
3	2023. 3.	회의 개최	문화도시추진위원회 2차 회의 개최 및 문화도시 시행계획 심의
4	2023. 4.	계획 수립	2023년 관악구 문화도시 시행계획 수립
5	2023. 11.	회의 개최	문화도시추진위원회 3차 회의 개최
6	2024. 1.	2024년 상반기 사업비 교부	문화도시센터 운영 사업비 434백만원 교부
7	2024. 2.	계획 수립	2024년 관악구 문화도시 시행계획 수립
8	2024. 6.	2024년 하반기 사업비 교부	문화도시센터 운영 사업비 289백만원 교부
9	2024. 7.	회의 개최	2024년 관악구 문화도시추진위원회 1차 회의 개최
10	2024. 9.	행사 개최	관악구 문화도시센터 2024 솟춤 페스티벌 개최
11	2024. 9.	워크숍 개최	관악구 문화도시센터 도시간콜로키움 안동 지역 이해 워크숍 개최

## 주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구분	세부내용
1	2022. 7.~12.	민간 전문가 자문	관악구 문화도시 추진을 위한 자문회의 5회 운영
2	2022. 7.~12.	공청회	주민 열린 공론장 7회 운영
3	2022. 7.~12.	공청회	지역교류 포럼 3회 운영
4	2022. 7.~12.	만족도 조사	관악구 문화예술정책사업의 체감도 설문조사 758명 실시
5	2023. 2~3	회의 개최	관악구 문화도시 추진위원회 회의 2회 개최
7	2023. 10.	언론보도	응답하라 알파세대! '청소년 문화기획단' 추진
8	2023. 11.	언론보도	'지역 주민과 함께 축제를 만들다' 관악문화재단 '모두의 축제'
9	2023. 12.	언론보도	도서관-시민 문화동행 '나의 책을 찾아줘'
10	2023. 11.~12.	회의 개최	2023 문화도시 관악이룸(시민운영단) 추진
11	2023. 12.	언론보도	관악문화재단, '시민운영단' 프로그램 통해 새로운 문화도시 조성
12	2024. 4.~ 5.	공청회	2024년 시민운영단, 우주관문, 도시간 콜로키움 사업 자문회의 3회 개최
13	2024. 5.	공청회	관악형 문화도시 추진을 위한 전문가 자문 회의
14	2024. 9.	언론 보도	관악구문화도시센터, 솟춤 페스티벌 열어
15	2024. 9	언론 보도	관악문화재단, 2024 도시 간 콜로키움 '관악 to 로컬 안동' 개최

## 7 향후계획

### '관악 문화도시' 브랜드 및 추진사업에 대한 홍보 활성화

## 8 협력사항

- 중앙정부·서울시 협력 사항(제도, 재정, 권한)
  - 지역 주민의 문화적 삶 확산 및 문화도시 조성을 위한 재정 지원
    - 지역 주민의 문화 향유 확대를 위한 외부 자원 확보(공모)

## 9 기대효과

- 문화를 통한 지역의 지속 가능한 발전 및 지역 주민 문화 향유 확대
- 지역의 고유한 문화적 가치를 재발견하고 문화적 도시 브랜드 생산 계기 마련
- 문화도시 거버넌스, 주민 참여형 프로그램 운영, 문화콘텐츠 발굴 등 주민 참여 기반 마련으로 지역 공동체 문화 촉진