

1-2 관악 중소벤처진흥원 설립 및 효율적 운영

사업성격	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	사업기간	2018~2026
중앙정부 도움필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한)			사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	추진부서
	123	-	-	123	
사업담당	일자리벤처과장: 박상태(☎879-6670) 벤처밸리조성팀장: 이대일(☎6680) 담당: 백선(☎6681)				

- ◆ 관악S밸리 벤처기업육성촉진지구 지정에 따라 기업 이전 수요 증가
- ◆ 관악S밸리 정책을 지원하고 관내 중소·벤처기업의 체계적 지원을 위한 전문기관 설립·운영

1 현황 및 정책목표

관악S밸리 외연 확장

- 관악S밸리 조성 사업에 서울시, 서울대 및 KT, KB금융지주, 우리금융지주 등 다양한 민간기업이 참여
- ‘관악S밸리 벤처기업육성촉진지구’ 지정(2022. 1. 10.) 등의 영향으로 벤처·창업 기업은 물론 유관기관, 민간기업의 이전 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망
 - ※ 지구 지정 이전 입주기업 모집 시 평균 경쟁률은 10:1 미만이었으나 지구 지정 이후 낙성벤처창업센터 입주기업 모집 시 22.6:1의 경쟁률을 보임

종합적이고 체계적인 지원 정책을 통한 지속가능성 확보

- 명실상부한 벤처밸리 조성을 위해서는 장기간 종합적이고 체계적인 지원 정책 필요
- 산업체 및 현장의 의견이 반영된 지원사업 도출과 관악구의 벤처·창업정책과 조응할 수 있도록 산업체와 구와의 의견 조율을 위한 전담기관 필요
- 벤처·창업정책의 컨트롤타워 역할을 수행할 전문기관을 설립함으로써 관악S밸리 내 다양한 사업 주체들의 역할 정립을 통한 사업의 효율성 도모

정책목표

○ 관악 중소벤처진흥원 설립

- 전문기관 용역을 통해 타당성조사 및 기본계획을 수립함으로써 관계법령 상 절차의 원활한 이행 도모
- 병행 추진이 가능한 절차의 동시 진행으로 중소벤처진흥원 설립 기간 단축

○ 중소·벤처기업의 종합적·체계적 지원

- 중소벤처진흥원의 성공적 운영을 통해 민선8기 정책목표의 효과적 달성
- 지속발전 가능한 벤처·창업 생태계 조성

2 추진계획 [정책개요]

관악 중소벤처진흥원 설립

○ 설립형태: 출연기관

○ 주요기능

- 관악구 산업 진흥 기반 조성 및 운영
- 인력·자금·투자 등 벤처·창업기업 성장에 필요한 지원
- 국내·외 판로개척 및 기업 브랜드화 지원
- 창업보육센터 설치·운영 등 기업 보육에 관한 지원 등

○ 추진일정

세부 추진 절차	소요예산	일 정
① 설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	43백만 원	2022. 11.~2023. 1.
② 설립 운영의 타당성 등에 대한 검토(서울연구원)	80백만 원	2023. 3.~2023. 7.
③ 출자·출연 기관 운영심의위원회 심의·의결 등	-	2023. 7.~2023. 8.
④ 서울시 협의(출자·출연 기관 설립계획서 검토)	-	2023. 8.~2023. 9.
⑤ 조례 제정	-	2023. 10.~2023. 12.
⑥ 임원 구성, 설립 등기 및 구 의회 동의안 제출 등	-	2024. 1.~2024. 9.
⑦ 관악 중소벤처진흥원 설립·운영 개시	-	2024. 10.~

총 사업비: 123백만 원(구비)

3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	타당성조사 및 기본계획 수립 용역																		
2	타당성검토 및 서울시 협의																		
3	조례 제정																		
4	임원 구성, 설립 등기 등																		
5	관악 중소벤처진흥원 운영																		

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	123	123	43	80	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	123	123	43	80	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1 관악 중소벤처진흥원 설립	설립 진척률	진척률 (%)	100	5	70	100	100	100
			-	타당성조사 용역 시행	타당성검토 서울시협의 조례 제정	임원구성 설립등기 출연동의안	운영	운영

6 협력사항

- 중소벤처기업부(비영리 재단법인 설립 허가)
- 서울시(타당성검토 및 설립 협의)
 - 타당성조사 용역을 통해 내실 있는 설립계획 수립

7 기대효과

- 벤처·창업기업에 대한 종합적·체계적 지원을 위한 전문기관을 설립·운영함으로써 지속발전 가능한 벤처·창업 생태계 구축