

2-3 관악장애인센터 건립							
사업성격	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		사업기간	2020~2023	
중앙정부 도움필요성	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 자치구	
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진부서	장애인복지과
	4,409	-	-	4,409	-		
사업담당	장애인복지과장: 고복희(2879-6010) 장애인복지정책팀장: 정미옥(26011) 담당: 신민혜(26013)						

- ◆ 장애인의 권익 향상과 장애인가족의 건강하고 안정된 생활 지원
- ◆ 장애인 복합시설을 건립하여 장애인 삶의 질 향상 도모

1 현황 및 정책목표

현황

○ 우리구 등록장애인 현황

- 우리구 등록장애인 수: 20,145명 ▶ 서울시 자치구 6위
- 장애인 가족 수: 49,143명

▶ 관악구 장애인 통계

(2022. 10. 기준, 단위: 명)

계	성별		장애정도별	
	남자	여자	심한장애	심하지 않은 장애
20,145	11,844(58.8%)	8,301(41.2%)	7,271(36.1%)	12,874(63.9%)

○ 관내 장애인 수는 서울시 자치구 중 6번째로 많고 장애인 가족은 약 5만여 명이 거주 중이나, 장애인과 장애인 가족을 위한 시설은 부족

- 전체 장애인 중 17%를 차지하는 35백여 명의 청각·언어장애인은 의사소통이 어려워 일반 장애인시설의 이용에 어려움이 있어 수어통역센터 내 농아인 쉼터 조성이 요구되어 왔음 ※ 관악구를 제외한 서울시 18개 자치구가 농아인쉼터를 운영 중

정책목표: 관악장애인센터 건립

- 농아인 쉼터를 접목한 수어통역센터 운영으로 농아인의 편의 제고와 권익 향상
- 장애인 가족지원센터의 안정적 운영으로 장애인 가족의 삶의 질 향상

2 추진계획 [정책개요]

□ 관악구장애인센터 건립

- 추진기간: 2022. 7.~2023. 7. ※ 공사기간: 2022. 5.~2023. 7.
- 규 모: 부지 239 m^2 , 연면적 697.84 m^2 (지하1층, 지상6층)
- 주요시설: 관악구수어통역센터·농아인쉼터, 장애인가족지원센터 등
- 소요예산: 4,409백만 원(특교세 300, 특교금 3,280, 구비 829)

(단위: 백만 원)

합 계	공사비	감리비	물품비
4,409	4,088	121	200

※ 총사업비: 7,700백만 원(특교세 500, 특교금 3,280, 구비 3,920)

(단위: 백만 원)

합 계	매입비	설계비	철거비 등	공사비	감리비	물품비
7,700	3,000	124	167	4,088	121	200

3 추진일정

구 분	2022		2023			2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
관악장애인센터 건립																		

【 주요 추진실적 】

- 市 공공건축심의, 부지매입 : 2020. 10.
- 설계용역 : 2021. 2.~2022. 1.
- 예비인증 획득(BF, ZEB) : 2021. 11.
- 기존 건축물 철거, 계약심사 : 2021. 12.~2022. 2.
- 입찰 및 업체선정 : 2022. 3.
- 착공 : 2022. 5.
- 2층 콘크리트타설 중(공정률 31%): 2022. 12. 현재 기준

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	4,409	4,409	4,000	409	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	4,409	4,409	4,000	409	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자액: 3,291백만 원(구비)

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관악장애인센터 건립	공사 진척률	공정률 (%)	100	31	100	-	-	-
			-	콘크리트타설 (지상 2층)	준공	-	-	-

6 협력사항

중앙정부·서울시 협력사항(완료)

재정 지원 현황

(단위: 백만 원)

구 분	총지원액	2020년	2021년	2022년	비 고
계	3,780	500	2,000	1,280	
특 교 세	500	500	-	-	행정안전부 지역현안사업 (2020.12.)
특 교 금	3,280	-	2,000	1,280	1)서울시 제31차 특별조정교부금 (2021.10.) 2)서울시 제2차 특별조정교부금 (2022. 5.)

7 기대효과

- 농아인 쉽터 기능을 수어통역센터에 접목하여 수어통역사를 상주토록 함으로써 주간보호시설의 단점을 보완하여 이용자 불편 최소화
- 장애인 가족의 건강하고 안정된 생활을 위한 장애인 가족지원센터의 안정적 운영으로 장애인 가족의 삶의 질 향상