

5-1 별빛내린천 명소화							
사업성격	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속		완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		사업기간	2022~2024
중앙정부 도움필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한)				사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 자치구	
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진부서	치수과
	29,202	-	24,202	5,000	-		
사업담당	치수과장: 조장호(23879-6800) 하천관리팀장: 김덕순(236820) 담당: 구본석(236821), 오정현(236822)						

- ◆ 관악의 자연 자산을 활용하여 주민들에게 편안한 휴식공간 제공
- ◆ 지속적인 생태계 회복 및 생활환경 조성

1 현황 및 정책목표

현황

- 수변 휴식 공간의 요구 증대
 - 신림선 개통(2022. 5. 28.)에 따른 역사 인접 별빛내린천 쉼 공간 및 다양한 볼거리 명소화 조성을 통한 친수 공간 조성 필요
 - 서울형 수변감성도시 사업과 연계하여 생태하천 복원 및 지역 활성화 효과 기대
- 자연과 함께 보내는 여가 시간 선호
 - 언제든지 자연 가까이에서 여가를 보내는 수요의 증가

정책목표

- 별빛내린천 명소화로 주변 상권 연계를 통한 지역 경제 활성화
 - 별빛내린천 명소화 조성, 새로운 인프라 구축 및 접근성 개선
 - 신림선 역사 주변 특화공간 조성(수경·조명시설·보행데크·휴게시설 등)
 - 수변이 중심이 되는 지역경제 활성화(봉림교~신림교 구간)
 - 별빛내린천 서울대 앞 미복원 구간을 생태하천으로 복원

2 추진계획 [정책개요]

- 별빛내린천 특화공간 조성사업**
 - 사업위치: 신림선 역사 주변 별빛내린천(문화교, 동방1교, 신림5교)
 - 사업규모: 수경시설(분수) 휴게 테라스 등 쉼터 공간 조성
 - 추진기간: 2022. 4.~2024. 12.
 - 사업비: 5,000백만 원(구비)

- 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업**
 - 사업위치: 별빛내린천(서울대 앞~동방1교 간)
 - 복개철거 및 복개구조물 신설 511m, 보강 66m, 산책로 및 자전거도로 설치
 - 추진기간: 2018. 4.~2024. 6.
 - 사업비: 33,118백만 원(시비)

- 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성(서울형 수변감성도시)**
 - 사업위치: 별빛내린천(봉림교~신림교 구간)
 - 사업규모: 도로다이어트, 수변테라스, 확장형 데크 등
 - 추진기간: 2022. 6.~2024. 12.
 - 사업비: 3,800백만 원(시비)

- 총 사업비: 41,918백만 원(시비 36,918, 구비 5,000)**

3 추진일정

구분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	별빛내린천 특화공간 조성사업																		
2	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업																		
3	별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성																		

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	29,202	29,202	3,604	14,847	10,751	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	24,202	24,202	3,279	12,847	8,076	-	-	-
구 비	5,000	5,000	325	2,000	2,675	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자액: 12,716백만 원(시비 12,716)

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	별빛내린천 특화공간 조성사업	용역·공사 진척률 (%)	100	5	40	100	-	-
			-	기본구상 설계용역	실시설계 용역, 관악산역 특화공사 시행	서울대안터미널역, 서원역 특화공사 시행	-	-
2	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업	공사 진척률 (%)	100	10	60	100	-	-
			-	공사시행 (4단계)	공사시행 (5,6단계)	공사시행 (7단계)	-	-
3	별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성	용역·공사 진척률 (%)	100	5	40	100	-	-
			-	기본 및 실시 설계용역	공사시행 (사업비 기준)	공사시행 (사업비 기준)	-	-

6 협력사항

중앙정부·서울시 협력사항

- 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업
 - 연차별 추진 계획에 따른 예산 적기 확보 필요
- 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성(서울형 수변감성도시)
 - 2022. 6.~12.: 기본 및 실시설계 용역추진(서울시 수변감성도시과)
 - 2023. 1.~3. : 공사시행 권한 및 추진 재정비 인계(市→區)

7 기대효과

- 별빛내린천 생태하천 복원 및 수변과 상권을 연계해 주민의 삶의 질 향상과 지역경제 발전의 원동력 제공 효과 기대