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기준일자 2023년 4/4분기(2023. 12. 31.) 구정목표 1 더불어 경제(상생과 혁신)

1-5 관악 일자리 행복주식회사 설립‧운영

사업성격 ■신규 □계속 완료시기 ■임기 내 □임기 후 사업기간 2022.~2026.

중앙정부
도움필요성 □해당없음 ■도움필요 (■제도 □재정 □권한) 사업주체 □국가□서울시■자치구

총사업비
(백만 원)

계 국비 시비 구비 기타
추진상황

□완료 ■이행 후 지속추진
□정상추진 □부진123 - - 123 -

사업담당 일자리벤처과장: 박상태(☎879-6670) 일자리사업팀장: 남구현(☎6671) 담당: 김경미(☎6675)

◈ 어르신 등 일자리 취약계층을 고용하는 주식회사를 설립‧운영

◈ 공공대행·수익사업을 통해 안정적‧장기적인 양질의 일자리 창출

1  현황 및 정책목표  

 현 황

○ 2023. 상반기 주요고용지표(통계청) 결과, 관악구 어르신 고용률 회복 필요
- 일자리센터 취업 구직자 및 취업자 중 60세 이상 어르신 비중이 높으나

- 통계청 발표 결과 어르신 고용률이 최하위로 고용률 회복 대책 필요

○ 최저임금, 단기간 근무 등 공공일자리 한계점 극복 필요
- 재정지원 일자리의 경우 단기간 근무, 최저임금 지급의 한계가 있음

- 한계를 극복하기 위한 장기간, 보다 높은 임금의 일자리 제공이 필요

○ 신속히 공공대행 사무를 전담할 수 있는 기관 필요
- 침수피해, 코로나19 등 예기치 못한 발생으로 행정업무 및 공공역할 증가

- 신속하면서도 공공성을 담보할 수 있는 공공업무 수행기관 필요

○ 타 지자체 일자리 주식회사 설립‧운영 사례

- 동작(2015년), 성동(2017년), 금천(2020년), 노원(2021년), 서초(2021년)

 정책목표

○ 구 100% 출자를 통해 일자리 취약계층을 고용하여 장기적인 일자리를

제공하는 주식회사(일자리 전담기관) 설립

- 전문기관 용역을 통해 타당성 조사 및 기본계획을 수립함으로써 관계 법령상

절차의 원활한 이행 및 설립기간 단축 도모

○ 공공대행·수익사업을 통해 일자리 취약계층에게 안정적인 일자리 제공



- 2 -

2  추진계획 (정책개요)

 관악 일자리 행복주식회사 설립·운영

○ 설립형태; 출자기관

○ 주요기능

- 공공대행· 수익사업 발굴·운영으로 양질의 일자리 창출

- 고령 등으로 민간일자리 취업이 어려운 일자리 취약계층에게 장기 일자리 제공

○ 추진일정

세부 추진 절차 소요예산 일 정

① 설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 43백만 원 2022. 11.~2023. 6.

② 설립 운영의 타당성 등에 대한 검토(서울연구원) 80백만 원 2023. 12.~2024. 6.

③ 출자‧출연 기관 운영심의위원회 심의ㆍ의결 등 - 2024. 6.~2024. 7.

④ 조례 제정 - 2024. 8.~2024. 10.

⑤ 구 의회 출자동의안 제출 및 출자금 편성 2024. 10.~2024. 12.

⑥ 정관제정, 임직원 공모 및 임명, 설립 등기 등 - 2025. 1.~2025. 6.

⑦ 관악 일자리 행복주식회사 설립ㆍ운영 개시 - 2025. 7.~

3  추진일정

구 분
2022 2023 2024 2025 2026

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 일자리 행복주식회사 설립

2 일자리 행복주식회사 운영

4  투자계획

구 분 계
임기 내

임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 123 123 43 80 - - - -
국 비 - - - - - - - -
시 비 - - - - - - - -
구 비 123 123 43 80 - - - -
기 타 - - - - - - - -

(단위: 백만 원)

※출자금 별도
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5  공약달성 확인지표

구 분 확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

1 설립‧운영
설립절차
이행

진척률
(%)

100 10 35 80 100 100

- 설립준비 설립준비 설립준비 설립‧운영 운영

 2023년 분기별 목표

구 분 확인지표 단위
2023년 목표

계 1/4 2/4 3/4 4/4

1 설립‧운영
설립절차

이행

진척률

(%)

35 10 20 30 35

설립준비 용역진행 용역준공 타당성 의뢰
예비검토
용역착수

6  추진실적

 추진실적 총괄

구 분
전체사업

대비비율(%)
확인지표 단위 목표 실적

사 업
이행률(%)

비 고

1 설립·운영 100 설립절차 이행
진척률
(%)

100 35 35.0

총 이행률(%) 35.0

 예산 집행액

구 분 계
임기 내

임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 120 120 - 120 - - - -

국 비 - - - - - - - -

시 비 - - - - - - - -

구 비 120 120 - 120 - - - -

기 타 - - - - - - - -

(단위: 백만 원)
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 일정별 추진실적

연번 일자 추진사항 세 부 내 용

1 2022. 11. 설립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 계약

‣과업기간: 2022. 11. 29.~2023. 2. 26.
‣과업내용: 기초자료 수집, 수행사업, 조직과 인력,

설립타당성 검토 및 기본계획 수립 등

2 2022. 12. 용역 착수보고회 ‣용역 추진 방향, 서울연구원 설립타당성 검토 대응
방안 등 논의

3 2023. 3. 용역 중간보고회 ‣용역 진행 결과 보고 및 보완 사항 등 논의

4 2023. 5. 용역 최종보고회 및 준공 ‣설립 타당성 결과 보고 및 용역준공

5 2023. 6. 설립계획 수립 등 ‣설립계획 수립 및 서울연구원 송부

6 2023. 9. 설립계획 변경수립 등 ‣설립변경계획 수립 및 서울연구원 재송부

7 2023. 12. 약정체결 ‣서울연구원 타당성 검토 약정체결 및 검토착수

8 2023. 12. 서울연구원 본검토 ‣일자리 주식회사 설립 타당성검토(~2024. 6.)

7  향후계획

 서울연구원 타당성 검토 착수(2023. 12.~)

8  협력사항

 중앙정부 등 협력사항

○ 행정안전부: 출자‧출연기관 지정 고시

○ 서울연구원: 설립계획서 등 타당성 검토

9  기대효과

 일자리 취약계층에게 안정적이고 보다 높은 수준의 임금을 제공, 양질의

일자리를 제공하여 구민 만족도 제고

 일자리 사업을 통해 발생한 수익을 재투자하여 지역경제 활성화의 선순환

구조 정착


