
기준일자 2024년 1/4분기(2024. 3. 31.) 구정목표 3 청년 특별시(청년의 활력)

3-2 관악청년청 운영

사업성격 □신규 ■계속 완료시기 ■임기 내 □ 임기 후 사업기간 2022.~2026.

중앙정부
도움필요성 □해당없음 ■도움필요 (■제도 □재정 □권한) 사업주체 □국가 □서울시 ■자치구

총사업비
(백만 원)

계 국비 시비 구비 기타
추진상황

□완료 ■이행 후 지속추진
□정상추진 □일부추진7,549 - 974 4,864 1,711

사업담당 청년정책과장: 김홍원(☎879-5910) 청년정책팀장: 강진호(☎5911) 담당: 서윤희(☎5914)

◈ 청년 지원의 통합적 플랫폼으로 공간 이용 만이 아닌 청년문제 해결을

위한 청년활동 지원 프로그램 운영
◈ 네트워크‧유대관계 강화 등 개방형 공간으로 운영

1  현황 및 정책목표  

 현 황

○ 개 관: 2023. 4.

○ 위 치: 관악구 남부순환로 1759(봉천동)

○ 규 모: 부지 350.1㎡, 연면적 1,528.86㎡(지하 1층~지상 7층)

○ 공간구성

층별 용 도 면적(㎡) 건물전경

합 계 1,528.86

7층 청년창업보육실, 멘토링실, 휴게홀 193.93

6층 코워킹사무실, 공유부엌, 세미나실, 휴게홀 203.53

5층 1인 미디어실, 연습실, 작업실 203.53

4층 운영사무실, 상담실, 회의실, 방재실, 휴게홀 203.53

3층 다목적강당 203.53

2층 인포메이션, 청년카페 203.53

1층 홀, 장애인주차장(1면), 카리프트 107.70

지하1층 우수조실, 저수조실, 기계식주차장(8면) 209.58

○ 운영방법: 민간위탁(재단법인 관악문화재단)

○ 운영인력: 6명(센터장 1, 직원 5)



 정책목표

○ 청년 지원의 통합적 플랫폼으로 네트워크·유대관계 강화 등 개방형 공간으로 운영

○ 청년의 삶을 이해하는 정책 사업의 연계 및 지원체계 구축

2  추진계획 (정책개요)  

 관악청년청 건립

○ 기 간: 2022. 7.~2023. 1.

○ 내 용

- 철근콘크리트공사 및 내·외부공사 실시

- 제작가구 공사 시행 및 물품 선정·구매 등

○ 사 업 비: 5,152백만 원(특별교부세 328, 특별교부금 1,383, 시비 974, 구비 2,467)

 관악청년청장 선발

○ 기 간: 2023. 8.

○ 내 용: 청년정책 발굴 및 청년 교류활성화 등의 경험이 풍부한 청년활동가 선발

 지역 청년들의 수요맞춤형 지원 프로그램 운영

○ 기 간: 2023. 2.~2026. 6.

○ 내 용

- 종합상담 및 수요맞춤형 청년 지원

- 청년 교류공간 및 창업교실 운영

- 청년 생활운동 및 문화예술 활동 지원 등

○ 사 업 비: 2,397백만 원(구비)

3  추진일정

구 분
2022 2023 2024 2025 2026

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 관악청년청 건립

2 관악청년청장 선발

3 수요맞춤형 프로그램 운영



4  투자계획

구 분 계
임기 내

임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 7,897 7,549 5,152 669 688 692 348 348

국 비 - - - - - - - -

시 비 974 974 974 - - - - -

구 비 5,212 4,864 2,467 669 688 692 348 348

기 타 1,711 1,711 1,711 - - - - -

(단위: 백만 원)

5  공약달성 확인지표

구 분 확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

1 관악청년청 건립 건립 준공률(%) 100 92 100 - - -

2 관악청년청장
선발 선발 회 1 - 1 - - -

3 수요맞춤형
프로그램 운영 참여인원 명 6,600 - 1,500 1,600 1,700 1,800

 2024년 분기별 목표

구 분 확인지표 단위
2024년 목표

계 1/4 2/4 3/4 4/4

수요맞춤형 프로그램 운영 참여인원 명 1,600 100 500 500 500

6  추진실적

 추진실적 총괄

구 분 전체사업
대비비율(%) 확인지표 단위 목표 실적 사 업

이행률(%) 비 고

1 관악청년청 건립 30 건립 준공률(%) 100 100 100.0

2 관악청년청장 선발 20 선발 회 1 1 100.0

3
수요맞춤형
프로그램 운영

50 참여인원 명 6,600 2,297 34.8

총 이행률(%) 67.4



 예산 집행액

구 분 계
임기 내

임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 4,313 4,313 3,648 665 - - - -

국 비 - - - - - - - -

시 비 894 894 894 - - - - -

구 비 1,846 1,846 1,181 665 - - -

기 타 1,573 1,573 1,573 - - - - -

(단위: 백만 원)

 일정별 추진실적

연번 일자 추진사항 세 부 내 용
1 2022. 9. 23. 협약체결 관악청년청 운영 민간위탁 위·수탁 협약 체결

2 2022. 11. 22. 계획수립 관악청년청 운영 물품 구매 계획 수립

3 2022. 12. 8. 공사시행 관악청년청 공간 조성 공사 시행

4 2023. 1. 20. 준공 관악청년청 건립 공사 준공

5 2023. 3. 17. 사용승인 관악청년청 사용승인

6 2023. 3. 25. 사업진행 빅데이터 분석 전문가 양성과정 프로그램 운영

7 2023. 4. 22. 개관식 관악청년청 개관식 개최

8 2023. 6. 20. 운영위원회 관악청년청 운영위원회 구성

9 2023. 8. 11. 관악청년청 관악청년청장 위촉

10 2023. 3.~12. 대관 및 공간운영 대관: 947건, 이용자 수 30,460명

11 2023. 5.~12. 기획사업 등 운영 기획사업 참여자 수: 2,297명(재단연계사업 포함 시 6,287명)

 주민 참여(소통) 실적

연번 일자 구 분 세 부 내 용
1 2023. 4. 17. 언론보도 청년 지원 통합 플랫폼 관악청년청 개관

2 2023. 8. 17. 언론보도 청년의 대변인, 관악청년청장 위촉

7  향후계획

 2024년 관악청년청 프로그램 및 공간 활성화를 위한 홍보 강화

8  기대효과

○ 청년들을 위한 일자리, 복지, 커뮤니티, 공간지원 등 종합적 기능의 서비스를

제공함으로써 청년활동 생태계 조성 및 청년공간 인프라 확충


