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기준일자 2023년 4/4분기(2023. 12. 31.) 구정목표 4 으뜸 교육문화(관악 르네상스)

4-7 관악 문화도시 조성

사업성격 □신규 ■계속 완료시기 ■임기 내 □임기 후 사업기간 2021.~2026.

중앙정부
도움필요성 ■해당없음 □도움필요 (□제도 □재정 □권한) 사업주체 □국가□서울시■자치구

총사업비
(백만 원)

계 국비 시비 구비 기타
추진상황

□완료 ■이행 후 지속추진
□정상추진 □부진3,043 - - 3,043 -

사업담당 문화관광체육과장: 박순희(☎879-5600) 문화관광팀장: 이하영(☎5601) 담당: 김혜란☎5618)

◈ 문화를 통한 지속가능한 지역발전

◈ 지역주민의 문화적 삶 확산을 위한 ‘문화도시 관악’ 조성 실현

1  현황 및 정책목표  

 현 황

○ 창의적이고 지속가능한 지역발전전략으로서 ‘문화도시’ 가치에 대한 관심 증대

○ 지역 고유의 문화적 자산을 활용하여 도시브랜드를 창출하기 위한 종합적이고

체계적인 지원 필요

 정책목표

○ 지역 고유의 문화 발전과 지역 공동체 활성화 촉진

○ 주민들의 자발적 참여을 통한 관악 문화도시 조성 및 문화향유 기회 확대

○ 도시 이용 가능성을 높여 우리구만의 독창적인 도시문화 브랜드 강화

【 주민참여 】

○ 문화도시 관악이룸: 2021. 2.~2023. 12.(총 34회 운영, 주민 475명 참여)

- 문화도시 관악 거버넌스 구조의 필요성 및 방향 논의

- 지역문제 해결을 위한 주민 주도의 열린 공론장 운영

○ 관악 문화도시 포럼 4회 운영 및 관내·외 청년 활동가·전문가 총 101명 참여

- 문화도시 사례발제 및 관악 문화도시 비전 도출을 위한 종합토론

○ 문화도시 전문가 초청 특강 운영 6회

- 도시발전의 주체로서 주민 및 문화기획자의 역할 및 방향 토론
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 문화도시 거버넌스 운영

○ 기 간: 2022. 7.~2026. 6.

○ 내 용

- 문화도시추진위원회, 부서간 행정협의체 등 행정적 지원체계 운영

- 주민주도의 협력적 거버넌스 체계 구축·운영

- 열린 공론장 운영 등

○ 사 업 비: 28백만 원(구비)

 관악구 문화도시센터 운영

○ 기 간: 2022. 7.~2026. 6.

○ 내 용

- 위 치: 남부순환로234길 73

- 면 적: 96㎡

- 운영방법: 위탁운영 (관악문화재단)

- 운영인력: 1개팀 6명 (센터장1, 팀장1, 직원4)

- 주요사업: 문화도시 사업 총괄 기획, 실행 및 관리, 문화도시 세부사업 추진

○ 사업비: 3,015백만 원(구비)

 문화도시 기본계획 이행 및 추진실적평가

○ 기 간: 2022.~2026.

○ 내 용: 문화도시 기본계획 4대 추진전략 12개 추진과제 이행 및추진실적평가

○ 사업비: 비예산

 문화도시 공모사업 응모 추진

○ 기 간: 2022.~2026.

○ 내 용: 문체부 및 타기관 주관문화도시공모사업응모추진

○ 사업비: 비예산

 총 사업비: 3,043백만 원(구비)
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3  추진일정

구 분
2022 2023 2024 2025 2026

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 문화도시 거버넌스 운영

2 관악구 문화도시센터 운영

3 기본계획 이행 및 추진실적평가

4
문화도시 관련

공모사업 응모 추진

【 주요 추진실적 】

○ 서울특별시 관악구 문화도시 조성 및 지원 조례 제정: 2020. 1.
○ 관악구 문화도시추진위원회 구성 및 운영: 2021. 2. ~
○ 관악구 문화도시 기본계획 수립: 2022. 1.
○ 관악구 문화도시센터 개소 및 운영: 2022. 3. ~
○ 2023년 관악구 문화도시 시행계획 수립: 2023. 4.

4  투자계획

구 분 계
임기 내

임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 3,043 3,043 215 808 808 808 404 -
국 비 - - - - - - - -
시 비 - - - - - - - -
구 비 3,043 3,043 215 808 808 808 404 -
기 타 - - - - - - - -

※ 기투자액: 615백만 원(구비)

(단위: 백만 원)

5  공약달성 확인지표

구 분 확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

1 문화도시
거버넌스 운영 운영횟수 회 49 8 10 11 12 8

2 관악구
문화도시센터 운영 사업갯수 개 28 5 6 7 7 3

3 기본계획 이행 및
추진실적 평가 평가여부 회 4 - 1 1 1 1

4 문화도시 관련
공모사업추진 응모횟수 회 19 3 4 5 5 2
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 2023년 분기별 목표

구 분 확인지표 단위
2023년 목표

계 1/4 2/4 3/4 4/4

1 문화도시
거버넌스 운영 운영횟수 회 10 2 2 2 4

2 관악구
문화도시센터 운영 사업갯수 개 6 - 2 2 2

3 기본계획 이행 및
추진실적 평가 평가여부 회 1 1 - - -

4 문화도시 관련
공모사업추진 응모횟수 회 4 - 1 1 2

6  추진실적

 추진실적 총괄

구 분 전체사업
대비비율(%) 확인지표 단위 민선8기

목표 실적 사 업
이행률(%) 비 고

1 문화도시
거버넌스 운영 30 운영횟수 회 49 32 65.3

2 관악구
문화도시센터 운영 50 사업갯수 개 28 15 53.6

3 기본계획 이행 및
추진실적 평가 10 평가여부 회 4 1 25.0

4 문화도시 관련
공모사업추진 10 응모횟수 회 19 4 21.1

총 이행률(%) 51.0

 예산 집행액

구 분 계
임기 내

임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 1,281 1,281 481 800 - - - -

국 비 - - - - - - - -

시 비 - - - - - - - -

구 비 1,281 1,281 481 800 - - - -

기 타 - - - - - - - -

(단위: 백만 원)
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 일정별 추진실적

연번 일자 추진사항 세 부 내 용

1 2022. 7.~9. 워크숍 및
자문회의

문화체육관광부 제5차 문화도시 공모 대응을 위한 워크숍 및
자문회의 7회 진행

2 2022. 7.~9. 공모 추진 문화체육관광부 제5차 문화도시 지정 공모 추진
3 2023. 3. 회의 개최 문화도시추진위원회 2차 회의 개최 및 문화도시 시행계획 심의
4 2023. 4. 계획 수립 2023년 관악구 문화도시 시행계획 수립
5 2023. 11. 회의 개최 문화도시추진위원회 3차 회의 개최

 주민 참여(소통) 실적

연번 일자 구 분 세 부 내 용
1 2022. 7.~12. 민간 전문가 자문 관악구 문화도시 추진을 위한 자문회의 5회 운영
2 2022. 7.~12. 공청회 주민 열린 공론장 7회 운영
3 2022. 7.~12. 공청회 지역교류 포럼 3회 운영
4 2022. 7.~12. 만족도 조사 관악구 문화예술정책사업의 체감도 설문조사 758명 실시
5 2023. 2~3 회의 개최 관악구 문화도시 추진위원회 회의 2회 개최
7 2023. 10. 언론보도 응답하라 알파세대! ‘청소년 문화기획단’ 추진
8 2023. 11. 언론보도 ‘지역 주민과 함께 축제를 만들다’ 관악문화재단 ‘모두의 축제’
9 2023. 12. 언론보도 도서관-시민 문화동행 ‘나의 책을 찾아줘’
10 2023. 11.~12. 회의 개최 2023 문화도시 관악이룸(시민운영단) 추진
11 2023. 12. 언론보도 관악문화재단, ‘시민운영단’프로그램 통해 새로운 문화도시 조성

7  향후계획

 ‘관악 문화도시’ 브랜드 및 추진사업에 대한 홍보 활성화

8  협력사항

 중앙정부·서울시 협력 사항(제도, 재정, 권한)
○ 지역주민의 문화적 삶 확산 및 문화도시 조성을 위한 재정 지원

- 지역주민의 문화 향유 확대를 위한 외부 재원 확보(공모)

9  기대효과

 문화를 통한 지역의 지속 가능한 발전 및 지역주민 문화 향유 확대
 지역의 고유한 문화적 가치를 재발견하고 문화적 도시 브랜드 생산 계기 마련
 문화도시 거버넌스, 주민참여형 프로그램 운영, 문화콘텐츠 발굴 등

주민 참여 기반 마련으로 지역 공동체 문화 촉진


